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Commessa
49 filoveicoli

Crealis

competenze

Project management

Cliente interno
PV

Obblighi di legge

progetto

attrezzature

passeggeri

esercizio
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Progetto
Macro fasi

Definizione allestimento

Attività in fase di
Realizzazione

(Annonay e Pilsen)

Attività di preparazione 
a Bologna

Esercizio filoveicoli
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28/05/2013
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Competenze
Per gestione 

Commessa 49 crealis

Competenze
Del fornitore

E sub fornitori

Competenza nella
Gestione di un progetto

Da 182 MIL euro
Infrastruttura + veicolo

Competenza di esercizio
-Guida

-Supporto all’esercizio

Competenza nella
Gestione di una fornitura

di autobus/filobus

Competenze nella 
Gestione di filovie

DEF

Competenze tecniche
Sui filoveicoli

Competenze rete
di fornitori di servizi
Di manutenzione

Tper spa
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Competenza nella
Gestione di una fornitura

di autobus/filobus

Protezione Posto guida

Urban way

Citelis
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Project management

Organizzazione
Per veicoli

fasi

Capo commessa

Visite in corso
fornitura

collaudi
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Verifica in corso fornitura
Ad Annonay
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Prova in linea a Lione con istruttori
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Attività di collaudo e verifica presso plesso
Di via ferrarese
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Conclusione progetto
49 Crealis in servizio

Conclusione 
Attività tecniche

Conclusione attività
di immissione
In servizio

Attività di tper
Attività iveco

Accettazione
tper

Completamento prove
Rigidità e circolare 19/2003

Attività per
isolamento

Attività per
Allestimento 
Tper 

Attività per
Adeguatezza
A richieste 
istruttori
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Obblighi di legge

Sistema innovativo
Commissione di Sicurezza

infrastruttura

veicolo

Procedure di inserimento
Di filoveicolo 
in esercizio

Agenzia
SRM

USTIF
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Attrezzature a supporto
Del progetto 

49 Crealis

Plesso disponibile per attività
Propedeutiche all’inserimento 

In linea 
presso deposito

ferrarese

Piazzale per collocazione 
presso deposito

Ferrarese e Due madonne
Investimento previsto
nel pogetto
Crealis

Attrezzature generali, dpi 
Per poter operare

Attrezzature specifiche per prove 
Rigidità, prove di isolmento

(*) abbiamo già richiamato a parte le competenze delle persone coinvolte nel progetto
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ESERCIZIO in linea 
dei 49 Crealis

Verifica modello diesel
28.05.2013

Prova in linea Lione
Aprile 2015

Inserimento in linea

Prove di rigidità
E isolamento

Esercizio 
2/2/2016

Prove  in bianco
Istruttori su filovia 13

Ods 1/2/2016

Presentazione al pv
11-12 gennaio 2016
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Cliente interno
PV

Presentazione veicolo 
Luglio 2015

Prove in bianco istruttori
Dicembre 2015

Presentazione
A tutto il personale nei depositi

Dall’11 al 15 gennaio 2016

Entrata in esercizio
2/2/2016

Commissione 
Mezzi

Con OOSS entro aprile 2016
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passeggeri

ambiente

Comfort

Pedana TH
Posto passeggino
Visibilità soffietto
Vetratura

Veicoli elettrici ad
Emissioni zero;
Si inseriscono nel
Progetto di sostenibilità
Della flotta TPER spa
Con metano, ibridi;
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Visita istruttori a Torino 2013

Annonay Allestimento vertice 2014

Audit tecnico
Visita Lione con istruttori e prova in linea aprile 2015

Skoda Pilsen vertice 2014

Presentazione veicolo 2015

Attività di legge per immissione in servizio 2015

Prove in bianco su linea 13

Entrata in servizio su linea 13
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I progetto non è finito !

-Completamento attività di allestimento
-Completamento attività di messa in servizio

28/5/2013

31/12/2016

costruzione

Prove di legge

Completamento e collaudi 

Esercizio 49 veicoli 
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conclusioni

Una commessa di questa ampiezza e con veicoli artigianali, come del resto tutti
Gli autobus, pone problemi importanti sia al fornitore che al cliente.
Come ben noto ma spesso dimenticato solo una vera partnership, con pieno
Rispetto dei ruoli,  può portare al successo del progetto.


