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Nuova Mappa della Rete M4



LINEA ANNO GoA

M1 1964 2

M2 1969 1

M3 1990 2

M5 2013 4

M4 (2021-3) 4

AUTO
CBTC

AUTO - CBTC

M2 (2026) 2

CBTC

M4Introduzione

DESCRIZIONE NUMERI NUMERI 2021 

LUNGHEZZA 15 km 3,5 km

CADENZAMENTO 90/120 s 420 s

STAZIONI 21 3

TRENI 47 2+1

DRIVERLESS GoA4

CBTC

LUNGHEZZA 96,8 km (+ 15 km)

N° DI STAZIONI 113 (+21)



Come M1, la nuova linea M4 sarà equipaggiata con un sistema CBTC (Communication Based Train 

Control).

L’obiettivo del sistema CBTC è fornire un’elevata capacità di trasporto in quanto la distanza tra un treno ed il 

successivo è legata alle effettive prestazioni e posizione reciproca dei treni. 

Come M5, la nuova linea M4 sarà una metropolitana leggera ad automazione integrale, senza 

guidatori a bordo (driverless – GoA4) e senza personale fisso nelle stazioni. Diversamente da M5, 

la nuova linea M4 utilizzerà il blocco mobile.

Nel distanziamento a blocco mobile, ogni treno mantiene una distanza di sicurezza calcolata e costantemente 

aggiornata dall’ATC (Automatic Train Control). L’ATC calcola la curva di frenatura in funzione della distanza da 

mantenere rispetto al treno che lo precede (punto meta). 

La velocità del treno e l’arresto a bersaglio in banchina sono regolati automaticamente dall’ATO (Automatic

Train Operation) di bordo. 

L’ATP (Automatic Train Protection) provvede infine alla protezione del veicolo dalle collisioni e dall’assumere 

velocità che non rispettano i limiti imposti dal veicolo e dalla linea.

Principali caratteristiche (il sistema CBTC) M4



Come per Linea M5, gli agenti itineranti svolgono principalmente assistenza al pubblico, controllo 

titoli di viaggio, sorveglianza

La Linea si sviluppa interamente in sede propria, tra la stazione di Linate Aeroporto e quella di San Cristoforo. 

Tutte le stazioni prevedono banchina centrale ad eccezione della stazione Linate Aeroporto.

Diversamente da Linea M5, il progetto prevede un Deposito, a gestione prevalentemente 

automatica, posizionato in coda alla stazione terminale di S. Cristoforo

Il Posto Centrale di Controllo sarà localizzato, in configurazione finale, presso la sede ATM di Via Monte Rosa. 

Lì si concentrano le funzioni di controllo impianti di segnalamento, alimentazione, telecomunicazioni, 

sorveglianza, ecc. La Sala di Soccorso e le Sale Apparati sono invece previste al deposito di S. Cristoforo.

Principali caratteristiche (la linea) M4



Principali caratteristiche (le prestazioni) M4

Prestazioni trasportistiche del Sistema

Cadenzamento di esercizio nelle ore di punta 90 sec 
Cadenzamento minimo di progetto 75 sec 
Convoglio (4 casse) n. 1 unità di trazione bidirezionale da 50,9 m 
Capacità massima convoglio (a 6 pass/mq) 600 passeggeri 
Capacità massima convoglio normale esercizio 480 passeggeri (80% della capacità massima) 
Capacità di trasporto nell’ora di punta (90 sec) 24.000 p.p.h.p.d.
Capacità di trasporto nell’ora di punta (90 sec) 19.200 p.p.h.p.d. (80% della capacità max.) 
Traffico sulla linea - presenti a bordo 12.600 p nella sezione più carica della linea 
Velocità massima in linea 80 Km/h 
Velocità commerciale a cad. 90” e con 20” di sosta alle stazioni ≥ 30 Km/h 
Numero Veicoli per l’esercizio a cad. 90” 47, compresi i veicoli di scorta 
Numero veicoli di scorta massimo in ora di punta 7 

o Pendenza massima superabile a pieno carico: 6%

o Accelerazione massima 1.1 m/s2 in piano

o Frenatura elettrodinamica e meccanica con recupero di energia

o Disponibilità di un banco di guida manuale di emergenza
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Apertura per fasi

L’attivazione della linea sarà gestita per tratte:

• Linate Aeroporto - Stazione Forlanini

• Stazione Forlanini – Dateo

• Dateo – San Babila

• San Babila – San Cristoforo



Apertura per fasi - Prima tratta: 23/04/2021 (NOE) M4

• La tratta sarà gestita dal Posto Centrale Provvisorio (PCP) di Linate Aeroporto

• L’esercizio della tratta sarà eseguito con 2 treni (+ 1 scorta)e cadenzamento 7’ 

• L’officina provvisoria includerà le attrezzature per la manutenzione dei treni

• La prima tratta e la zona di cantiere presente oltre Stazione Forlanini saranno

separati dalla tratta in esercizio con portoni allarmati 



M4Apertura per fasi - Seconda tratta: 30/06/2022

• La tratta Dateo – Linate Aeroporto sarà gestita dal PCP 

• Il cadenzamento previsto rimarrà di 7’

• L’esercizio della tratta sarà eseguito con 5 treni: 3 utilizzati + 2 di scorta

• Molto prima dell’attivazione della seconda tratta, il deposito di San Cristoforo 
sarà già collegato (collegamento meccanico) anche se non completato



M4Apertura per fasi - Terza tratta: 30/12/2022

• La tratta San Babila – Linate Aeroporto sarà gestita dal PCP

• Il numero di veicoli sarà definito per un cadenzamento di 3’ 

• L’area utilizzata del deposito di San Cristoforo sarà ampliata



M4Apertura per fasi - Intera tratta: 31/12/2023 (con salto stazioni)



o La prima tratta funzionale comprende le stazioni di Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini (3,5 km) 

o La prima tratta funzionale potrà essere esercita a pendolo con due treni (più uno di scorta)

o Il cadenzamento previsto per la prima tratta funzionale è di 7 min. 

o Per l’esercizio della prima tratta funzionale si utilizzeranno:

 il posto centrale provvisorio allestito presso il piano mezzanino della stazione di Linate Aeroporto

 l’officina provvisoria allestita presso l’asta di manovra di Linate Aeroporto

Linate Aeroporto – Stazione Forlanini M4



Il Posto Centrale Provvisorio (PCP) di Linea M4 è localizzato al mezzanino della stazione di Linate Aeroporto 

(in azzurro le aree aperte al pubblico).

Il posto centrale provvisorio

Come per tutte le linee metropolitane gestite da ATM, il PCP sarà normalmente presenziato sulle 24 ore. 

L’utilizzo del PCP è indispensabile per la gestione della linea sino a che non sarà allestita la sala operativa di 

Monte Rosa. 

M4



L’officina provvisoria è localizzata presso l’asta di manovra della stazione di Linate Aeroporto.

L’officina provvisoria

L’officina è attrezzata con fossa di ispezione, sollevatori mobili, presa 750Vcc, linea vita per accesso 

all’imperiale.

L’officina sarà normalmente presenziata con un numero di addetti ATM alla manutenzione rotabili variabile 

a seconda delle fasce orarie.

L’officina provvisoria sarà disponibile sino al completamento del deposito di S. Cristoforo. Un collegamento 

meccanico con il deposito San Cristoforo è previsto in anticipo rispetto al suo completamento. 

M4



Obiettivi del pre-esercizio:

o Verificare che le strutture organizzative di 

esercizio e manutentive siano funzionanti 

ed efficienti

o Assicurare che il personale acquisisca 

familiarità con le proprie mansioni e che 

sia in grado di svolgerle in maniera 

efficace

o Verificare le capacità di gestire ed operare 

i nuovi sistemi in sicurezza ed efficienza 

al fine di ottenere la licenza per il servizio 

passeggeri

o Verificare che in grado di gestire il 

sistema in accordo alle specifiche in 

condizioni normali, di degrado ed 

emergenza

Pre-esercizio/familiarizzazione (Trial run) M4



L'attivazione della prima tratta funzionale della nuova Linea M4 si concretizzerà a seguito del completamento 

del pre-esercizio (Trial run) necessario all'ottenimento del Nulla Osta all'Esercizio (NOE) da parte del Ministero 

dei Trasporti.

Il programma delle attività si sviluppa su 3 mesi. Il personale coinvolto comprenderà gli agenti di linea, gli 

operatori di sala e il personale settori manutentivi. Riunioni di coordinamento operativo sono già iniziate

Le principali attività previste sono:

o La familiarizzazione con stazioni, pozzi, impianti, treni, loco-trattore, ecc.

o La verifica delle situazioni d’emergenza e guasto specifiche per linea 4

o Simulazioni delle procedure operative di esercizio (POE) su Sweep run, Apertura e Chiusura del servizio, 

Soccorso treno, Evacuazione treno, Evacuazione stazione, Allarme incendio 

o Documentazione delle prestazioni del sistema per consentirne la valutazione, in particolare per corse 

totali, Km percorsi, Disponibilità dei treni, indisponibilità degli impianti e regolarità del servizio

o Scrittura di report giornalieri e settimanali previsti ai fini del monitoraggio delle attività

Il personale ATM partecipa attualmente ai corsi di formazione previsti dal Consorzio costruttori e dal proprio 

dipartimento di Formazione e Regolamenti per conseguire le abilitazioni USTIF.

Pre-esercizio/familiarizzazione (Trial run) M4



ATM simulerà l’esercizio del sistema in 

condizioni operative normali (senza 

passeggeri a bordo)

Il sistema sarà esercito come se si trattasse del 

servizio regolare a tutti gli effetti; i treni 

circoleranno in modalità totalmente automatica

Questa fase è propedeutica a dimostrare che:

o il sistema funziona regolarmente

o il sistema consente l’esercizio secondo orario 

e cadenzamento previsti

o le prestazioni del sistema e del personale 

sono in linea con le aspettative in merito a 

corse totali, Km percorsi, disponibilità dei 

treni, indisponibilità degli impianti, regolarità 

del servizio

Pre-esercizio/familiarizzazione (Trial run) M4



Durante il pre-esercizio verranno simulate alcune 

condizioni anomale e di emergenza nella 

tratta Linate Aeroporto - Stazione Forlanini, al 

fine di verificare la capacità del personale di 

intervenire in maniera efficace e risolutiva, a 

fronte e nel rispetto delle procedure in essere.

Saranno svolte o simulate le attività previste 

nelle procedure di Soccorso treno, Evacuazione 

di un treno, Evacuazione di una stazione e 

Gestione dell’allarme incendio.

Le attività manutentive nella prima tratta 

durante la fase di pre-esercizio sono in carico al 

consorzio costruttori. Queste attività saranno 

effettuate durante le ore di sospensione del 

servizio, fatta eccezione per condizioni di guasto 

tali da impedire lo svolgimento del pre-esercizio 

stesso. 

Pre-esercizio/familiarizzazione (Trial run) M4



Durante la fase di pre-esercizio la tratta Linate Aeroporto - Stazione Forlanini sarà esercita simulando 

condizioni per quanto possibile identiche all’esercizio commerciale.

Le attività e la turnazione del personale di sala operativa e degli agenti di linea saranno organizzati come se si 

trattasse, dal punto di vista operativo, di una giornata normale.

Ogni perturbazione del servizio verrà registrata nelle cronache. Una valutazione ed analisi degli eventi sarà 

condivisa con il gruppo di lavoro costituito da personale ATM, rappresentativo dei vari settori coinvolti, 

rappresentanti del Consorzio Costruttori, Concessionaria Metro 4, Alta Vigilanza, Direzione lavori e da USTIF. 

Tutti gli eventi ricorrenti saranno identificati, registrati e segnalati ai fornitori per mettere in atto le opportune 

azioni correttive la cui efficacia sarà verificata attraverso un’opportuna attività di monitoraggio.

Pre-esercizio/familiarizzazione (Trial run) M4



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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