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01-Inquadramento dell’opera

Processo di Messa in Servizio



4

Inquadramento dell’opera

Caratteristiche principali dell’intervento Valore

Categoria STI della linea (cfr. punto 4.2.1

Reg. (UE) 1299/2014
P4-F2

PMO/Sagoma PMO3/GB1

Carico per asse (t/asse)
D4 (22,5
t/asse)

Velocità massima di rango (A/B/C/P)

[km/h]
80/85/90

Caratteristiche principali dell’intervento Valore

Tensione e Frequenza Nominale 3kWcc

Lunghezza archetto del pantografo
1450 mm,
1600 mm

Linea di Contatto 440mm2 cpf

Caratteristiche principali dell’intervento Valore

Nuovo Impianto ACEI Palermo

Notarbartolo/ ACEI San Lorenzo Colli
SdP V401

Tipologia Sistema Distanziamento Treni
BCA
SBA20/SBA18

Sistema di Comando e Controllo SCC

Sistema di Comunicazione Radio GSM-R

SS. Infrastruttura SS. Energia SS. CCS
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02-Contesto normativo di riferimento

Processo di Messa in Servizio
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Contesto normativo di riferimento

• D. Lgs. 50/2019 – Attuazione della direttiva 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie

• D. Lgs. 57/2019 – Attuazione della direttiva 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell’UE

• Specifiche Tecniche di Interoperabilità:

o STI «Infrastruttura» (Reg. (UE) N° 1299/2014 mod. da Reg. (UE) N° 2019/776 )

o STI «Energia» (Reg. (UE) N° 1301/2014 mod. da Reg. UE) N° 2018/868 e da Reg. (UE) N° 2019/776)

o STI «Controllo-Comando e Segnalamento» (Reg. (UE) N° 2016/919 mod. da Reg. (UE) N° 2019/776 e da Reg. (UE) N° 2020 387;

o STI «Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie (SRT)» (Decisione 163/2008/CE);

o STI «Persone a Mobilità Ridotta (PMR)» (Reg. (UE) N° 1300/2014 mod. da Reg .(UE) N° 772/2019

• Reg. (UE) 402/2013 e s.m.i. – CSM per la determinazione e la valutazione dei rischi

• Decreto ANSF 4/2012 – Allegato B: Regolamento Circolazione Ferroviaria

• Linee Guida ANSF 1/2019 rev. 2 – Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicoli, sottosistemi 
strutturali e applicazioni generiche

• Linee Guida ANSF per l’applicazione del regolamento (UE) N. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013: per modifiche ai 
sottosistemi strutturali (impianti fissi)

• RFI DTC P SE 01 1 4 – Messa in servizio dei sottosistemi strutturali*

• RFI DTC PSE 22 1 1 – La gestione delle modifiche infrastrutturali, operative ed organizzative

*La procedura verrà sostituita dalla. RFI DTC P SE FU 02.01 1 0  con entrata in vigore a luglio 2023
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Il Processo di Messa in Servizio (MIS) dei Sottosistemi Strutturali
Cosa serve per l’Autorizzazione MIS per un sottosistema strutturale (Infrastruttura, Energia e CCS)

Norme Nazionali:

Certificazioni ed 
autorizzazioni

Verifica CE:

Conformità ai requisiti di 
Interoperabilità

Valutazione del Rischio:

Rischio accettabile
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Il Processo di Messa in Servizio (MIS) dei Sottosistemi Strutturali
Procedura RFI DTC P SE 01 1 4 -“Messa in Servizio dei Sottosistemi Strutturali”

PROCESSO MIS

Gestione dei Rischi

Verifica CE

Deroghe STI
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 Referente di Progetto (RdP) (Responsabile del

Processo)

 Soggetti Tecnici di supporto al Referente

 Organismi di Certificazione (OVC/OVR)

 Direzione Operativa Infrastrutture (Gestore

Infrastruttura)

 Organismo Tecnico

 Direzione Tecnica RFI

 ANSFISA

 MIT

 EUAR

 Enti Pubblici Locali (ex. Prefettura, VVF, ecc.)

Il Processo di Messa in Servizio (MIS) in RFI
Processi e Soggetti coinvolti

I PROCESSI ATTIVATI

IN BASE AL TIPO D’INTERVENTO

I SOGGETTI COINVOLTI

 Processo di Messa in Servizio

 Processo di Analisi e Gestione dei Rischi

 Processo di Verifica CE

 Processo Deroghe alle STI

 Processo approvazione ERTMS EUAR 
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04-Il raddoppio del Passante Ferroviario fra la Stazione Palermo 
Notarbartolo e la Fermata Francia 

Processo di Messa in Servizio
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Roadmap Processo MIS per Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo

Fascicolo Preliminare
+

Fascicolo Deroghe STI

Richiesta di Decisione (ex 
parere)  e Richiesta di
Nulla Osta Deroga STI

Decisione 
+

Nulla Osta Deroga STI 

Richiesta Impegno 
Preliminare

Richiesta Deroga STI al MIT 
(ex MIMS)

Settembre - Ottobre 2021

Ottobre - Novembre 2021

Febbraio - Marzo 2022

Maggio 2022

Luglio 2022

Start
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Roadmap Processo MIS per Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo

Nulla Osta allo SviluppoAgosto 2022

Novembre 2022Richiesta AMIS

Dicembre 2022
Avvio del Procedimento 

di AMIS

Maggio 2023Autorizzazione Deroga STI

End

Luglio 2023
Autorizzazione alla 

MIS

Luglio 2023MIS

Certificazione CE e Dichiarazione CE di 

Verifica
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Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo

Nel Fascicolo Preliminare sono descritti e univocamente determinati i limiti dell’intervento,
specificando le progressive chilometriche, associandole, per quanto possibile, ad enti fisici di
riferimento.
Tali limiti devono essere riportati sugli elaborati grafici allegati al fascicolo.

Nel Fascicolo Deroghe invece sono individuati e descritti gli aspetti per i quali il progetto si
discosta da uno o più requisiti delle STI applicabili (nel caso in esame si tratta in particolare di
deroga temporanea al solo requisito 4.2.2.6.3 «Uscite di emergenza laterali e/o verticali verso
la superficie» della STI SRT 2008), le motivazioni per le quali è necessario formulare la
richiesta di Deroga a tali requisiti e le norme alternative applicate.

Fascicolo Preliminare + 

Fascicolo Deroghe

Rich. decisione (ex parere) 
e Nulla Osta Deroga STI

Decisione (ex Parere) 
ANSFISA

Nulla Osta Deroga STI
ANSFISA

Richiesta Impegno 
Preliminare

Richiesta Deroga STI al MIT 
(ex MIMS)

Nulla Osta Allo Sviluppo 
(ANSFISA)

Richiesta AMIS

Avvio Procedimento 
(ANSFISA)

Autorizzazione Deroga STI 
(MIT)

Autorizzazione alla MIS 
(ANSFISA)

MESSA IN SERVIZIO
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L’istanza di Decisione 
nei confronti di ANSFISA 
è formulata da RdP
almeno 410 giorni 

prima della data 
prevista per la messa in 
servizio

Ricevuta la 
documentazione 
completa, l’ANSFISA ha 
5 mesi di tempo per 
comunicare la Decisione 
circa l’eventuale 
necessità di una nuova 
AMIS.

Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo

Qualsiasi invio di documentazione incompleta può comportare 
ritardi nelle tempistiche di MIS.

TEMPISTICHE

Fascicolo Preliminare + 
Fascicolo Deroghe

Rich. decisione (ex parere) 

e Nulla Osta Deroga STI

Decisione (ex Parere) 
ANSFISA

Nulla Osta Deroga STI
ANSFISA

Richiesta Impegno 
Preliminare

Richiesta Deroga STI al MIT 
(ex MIMS)

Nulla Osta Allo Sviluppo 
(ANSFISA)

Richiesta AMIS

Avvio Procedimento 
(ANSFISA)

Autorizzazione Deroga STI 
(MIT)

Autorizzazione alla MIS 
(ANSFISA)

MESSA IN SERVIZIO
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La DTC, almeno 12 

mesi prima della 

data prevista di MIS, 
provvede ad 
effettuare la 
Richiesta di Parere 
riguardo l’istanza di 
deroga ad ANSFISA

Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo

Qualsiasi invio di documentazione incompleta può comportare 
ritardi nelle tempistiche di MIS.

TEMPISTICHE

Fascicolo Preliminare + 
Fascicolo Deroghe

Rich. decisione (ex parere) 

e Nulla Osta Deroga STI

Decisione (ex Parere) 
ANSFISA

Nulla Osta Deroga STI
ANSFISA

Richiesta Impegno 
Preliminare

Richiesta Deroga STI al MIT 
(ex MIMS)

Nulla Osta Allo Sviluppo 
(ANSFISA)

Richiesta AMIS

Avvio Procedimento 
(ANSFISA)

Autorizzazione Deroga STI 
(MIT)

Autorizzazione alla MIS 
(ANSFISA)

MESSA IN SERVIZIO
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TEMPISTICHE

L’ANSFISA ha 5 mesi 

di tempo per 
comunicare la 
decisione circa 
l’eventuale necessità 
di una nuova AMIS

OSSERVAZIONI

Nella Decisione 
possono essere 
presenti osservazioni di 
carattere generale, 
prescrizioni specifiche o 
richieste di integrazione 
della documentazione

Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo
Fascicolo Preliminare + 

Fascicolo Deroghe

Rich. decisione (ex parere) 
e Nulla Osta Deroga STI

Decisione (ex Parere) 

ANSFISA

Nulla Osta Deroga STI
ANSFISA

Richiesta Impegno 
Preliminare

Richiesta Deroga STI al MIT 
(ex MIMS)

Nulla Osta Allo Sviluppo 
(ANSFISA)

Richiesta AMIS

Avvio Procedimento 
(ANSFISA)

Autorizzazione Deroga STI 
(MIT)

Autorizzazione alla MIS 
(ANSFISA)

MESSA IN SERVIZIO
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TEMPISTICHE

L’ANSFISA ha 4 mesi 

di tempo dalla 
ricezione di tutte le 
informazioni 
pertinenti 

OSSERVAZIONI

Nel Parere ANSFISA 
possono essere 
presenti osservazioni di 
carattere generale, 
prescrizioni specifiche o 
richieste di integrazione 
della documentazione

Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo
Fascicolo Preliminare + 

Fascicolo Deroghe

Rich. decisione (ex parere) 
e Nulla Osta Deroga STI

Decisione (ex Parere) 
ANSFISA

Nulla Osta Deroga STI

ANSFISA

Richiesta Impegno 
Preliminare

Richiesta Deroga STI al MIT 
(ex MIMS)

Nulla Osta Allo Sviluppo 
(ANSFISA)

Richiesta AMIS

Avvio Procedimento 
(ANSFISA)

Autorizzazione Deroga STI 
(MIT)

Autorizzazione alla MIS 
(ANSFISA)

MESSA IN SERVIZIO
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Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo
Fascicolo Preliminare + 

Fascicolo Deroghe

Rich. decisione (ex parere) 
e Nulla Osta Deroga STI

Decisione (ex Parere) 
ANSFISA

Nulla Osta Deroga STI
ANSFISA

Richiesta Impegno 

Preliminare

Richiesta Deroga STI al MIT 
(ex MIMS)

Nulla Osta Allo Sviluppo 
(ANSFISA)

Richiesta AMIS

Avvio Procedimento 
(ANSFISA)

Autorizzazione Deroga STI 
(MIT)

Autorizzazione alla MIS 
(ANSFISA)

MESSA IN SERVIZIO
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Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo

TEMPISTICHE

La richiesta di deroga 
alle STI deve essere 
inviata al MIT entro 6 

mesi dalla data di 

MIS (4 mesi in caso di 
richiesta di 
integrazioni da parte 
di ANSFISA)

Fascicolo Preliminare + 
Fascicolo Deroghe

Rich. decisione (ex parere) 
e Nulla Osta Deroga STI

Decisione (ex Parere) 
ANSFISA

Nulla Osta Deroga STI
ANSFISA

Richiesta Impegno 
Preliminare

Richiesta Deroga STI al 

MIT (ex MIMS)

Nulla Osta Allo Sviluppo 
(ANSFISA)

Richiesta AMIS

Avvio Procedimento 
(ANSFISA)

Autorizzazione Deroga STI 
(MIT)

Autorizzazione alla MIS 
(ANSFISA)

MESSA IN SERVIZIO
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Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo

TEMPISTICHE

L’ANSFISA ha 3 mesi 

di tempo per 
comunicare il Nulla 
Osta allo Sviluppo

OSSERVAZIONI

Nel NOS possono 
essere presenti 
osservazioni di 
carattere generale, 
prescrizioni specifiche 
o richieste di 
integrazione della 
documentazione

Fascicolo Preliminare + 
Fascicolo Deroghe

Rich. decisione (ex parere) 
e Nulla Osta Deroga STI

Decisione (ex Parere) 
ANSFISA

Nulla Osta Deroga STI
ANSFISA

Richiesta Impegno 
Preliminare

Richiesta Deroga STI al MIT 
(ex MIMS)

Nulla Osta Allo Sviluppo 

(ANSFISA)

Richiesta AMIS

Avvio Procedimento 
(ANSFISA)

Autorizzazione Deroga STI 
(MIT)

Autorizzazione alla MIS 
(ANSFISA)

MESSA IN SERVIZIO



22

Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo

TEMPISTICHE

il RdP, non oltre 160 

giorni dalla data di 
MIS pianificata invia 
ad ANSFISA la 
richiesta di AMIS

ANSFISA ha 5 mesi di 
tempo per rilasciare 
l’AMIS.

Fascicolo Preliminare + 
Fascicolo Deroghe

Rich. decisione (ex parere) 
e Nulla Osta Deroga STI

Decisione (ex Parere) 
ANSFISA

Nulla Osta Deroga STI
ANSFISA

Richiesta Impegno 
Preliminare

Richiesta Deroga STI al MIT 
(ex MIMS)

Nulla Osta Allo Sviluppo 
(ANSFISA)

Richiesta AMIS

Avvio Procedimento 
(ANSFISA)

Autorizzazione Deroga STI 
(MIT)

Autorizzazione alla MIS 
(ANSFISA)

MESSA IN SERVIZIO
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Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo

TEMPISTICHE

il procedimento 
amministrativo dovrà 
concludersi entro 
quattro mesi dalla 
comunicazione di 
completezza del 
fascicolo, salvo 
periodi di 
sospensione previsti 
dalla normativa per 
eventuali integrazioni 
documentali

Fascicolo Preliminare + 
Fascicolo Deroghe

Rich. decisione (ex parere) 
e Nulla Osta Deroga STI

Decisione (ex Parere) 
ANSFISA

Nulla Osta Deroga STI
ANSFISA

Richiesta Impegno 
Preliminare

Richiesta Deroga STI al MIT 
(ex MIMS)

Nulla Osta Allo Sviluppo 
(ANSFISA)

Richiesta AMIS

Avvio Procedimento 

(ANSFISA)

Autorizzazione Deroga STI 
(MIT)

Autorizzazione alla MIS 
(ANSFISA)

MESSA IN SERVIZIO
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Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo

TEMPISTICHE

Il MIT trasmette 
richiesta di deroga 
alla Commissione 
Europea  entro due 

mesi dalla ricezione 
della stessa
In assenza di 
decisione da parte 
della Commissione 
Europea nei quattro 

mesi successivi alla 
presentazione della 
richiesta questa si 
considera accolta.

In alcuni casi il MIT può far applicare le disposizioni alternative 
ai requisiti STI oggetto di deroga, sotto la piena responsabilità 

del Richiedente, senza attendere la decisione della CE

Fascicolo Preliminare + 
Fascicolo Deroghe

Rich. decisione (ex parere) 
e Nulla Osta Deroga STI

Decisione (ex Parere) 
ANSFISA

Nulla Osta Deroga STI
ANSFISA

Richiesta Impegno 
Preliminare

Richiesta Deroga STI al MIT 
(ex MIMS)

Nulla Osta Allo Sviluppo 
(ANSFISA)

Richiesta AMIS

Avvio Procedimento 
(ANSFISA)

Autorizzazione Deroga STI 

(MIT)

Autorizzazione alla MIS 
(ANSFISA)

MESSA IN SERVIZIO
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Raddoppio «Tratta B» Passate di Palermo

WAITING FOR….

Fascicolo Preliminare + 
Fascicolo Deroghe

Rich. decisione (ex parere) 
e Nulla Osta Deroga STI

Decisione (ex Parere) 
ANSFISA

Nulla Osta Deroga STI
ANSFISA

Richiesta Impegno 
Preliminare

Richiesta Deroga STI al MIT 
(ex MIMS)

Nulla Osta Allo Sviluppo 
(ANSFISA)

Richiesta AMIS

Avvio Procedimento 
(ANSFISA)

Autorizzazione Deroga STI 
(MIT)

Autorizzazione alla MIS 
(ANSFISA)

MESSA IN SERVIZIO
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05- Considerazioni Finali

Processo di Messa in Servizio
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Considerazioni Finali

COMPLESSITÀ INFRASTRUTTURALE

CONTESTO URBANO

COMPLESSITÀ GESTIONALE

NUMEROSI INTERLOCUTORI

COMPLESSITÀ AUTORIZZATIVA



Grazie


