

Il raddoppio ferroviario Piadena Mantova

Il ruolo del Commissario Straordinario dell'opera
Chiara De Gregorio





Nominati 29 Commissari Straordinari per sbloccare 57 opere pubbliche per un costo stimato di circa 83 miliardi di euro

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 32/2019

Roma, 16 aprile 2021



Il contesto di riferimento

Con l'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 sono state previste disposizioni finalizzate alla revisione, all'ampliamento e alla **proroga della disciplina dei commissari straordinari** di cui all'articolo 4 del decreto-legge 32/2019 c.d. **“Sblocca cantieri»**

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE

**Elevato grado di
complessità
progettuale**

**Particolare
difficoltà esecutiva
o attuativa**

**Complessità delle
procedure
tecnico –
amministrative**

**Rilevante impatto
sul tessuto socio -
economico**

Codogno – Piadena - Mantova

Il contesto di riferimento

Elevato grado di complessità progettuale

- Interferenza con autostrada Cremona Mantova
- Numerosi attraversamenti idraulici con rispetto del nuovo franco
- Opere sostitutive dei passaggi a livello in ambiente urbano e agricolo

Complessità delle procedure tecnico amministrative



- VIA avviata ad ottobre 2020 rallentata da numerose osservazioni

Rilevante impatto sul tessuto socio economico

- Presenza di diversi raccordi industriali e realtà agricole (uso del suolo)
- Necessità di collegamenti regolari e frequenti per pendolarismo con MI
- Aspettative del territorio rispetto ad un'opera attesa da tempo



Le opere ferroviarie



Totale investimenti





I Commissari Straordinari individuati e loro attribuzioni

Avvio opera

- Assunzione di **ogni determinazione necessaria per l'avvio** ovvero la **prosecuzione dei lavori**, anche sospesi
- Eventuale **rielaborazione e approvazione dei progetti** non ancora appaltati

Esecuzione

- **Funzioni di stazione appaltante**
- Operano in **deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici**, con il rispetto dei principi relativi all'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, alla sostenibilità energetica e ambientale, al conflitto di interesse

Contabilità Speciale

- **Apertura contabilità speciali**, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante

Nomina sub- commissario

- Prevista l'eventuale **nomina**, da parte del Commissario, di **un sub-commissario**

Figure di alta professionalità tecnico amministrativa per assicurare una migliore interlocuzione con le stazioni appaltanti e con le amministrazioni pubbliche coinvolte. Solo per un'opera in Sicilia è stato nominato il presidente della Regione.

Attribuzioni e... impegni

Il monitoraggio – la visione «esterna» pubblicata sul sito del MIT

- Cronoprogramma per ogni opera
- Aggiornamento semestrale
- Biografia sintetica Commissari
- Ordinanze Commissariali

Il monitoraggio – la visione «interna»

- Relazione avanzamento semestrale da inviare al MIT (o anche con frequenze diverse)
- Incontri semestrali con Vice Ministro o Consigliere del Ministro

Protocollo di intesa Commissari – Organizzazioni sindacali (firmato 27 05 22 – incontro 16 09 22)

Rafforzamento della collaborazione con le Organizzazioni Sindacali per promuovere un'azione sinergica volta a coniugare il rispetto dei **diritti del lavoro**, l'attenzione ai **livelli occupazionali** e l'esigenza di **velocizzare la realizzazione delle opere**, anche attraverso l'**ottimizzazione dei turni di lavoro**.

Cosa ho fatto di *Straordinario* per la I fase Piadena Mantova

Procedimento Tecnico Amministrativo e Sostenibilità Sociale

Avviata la Conferenza di Servizi anche in assenza di completamento procedura VIA

Rapporti con le Istituzioni del territorio per costruire insieme il consenso

Relazione con la Soprintendenza per risolvere aspetti puntuali del progetto

Gestione post approvazione progetto avvenuta con Ordinanza n. 4 (dicembre 22)



Cosa potrò fare di *Straordinario* per la II fase Codogno Piadena

Procedimento Tecnico Amministrativo e Sostenibilità Sociale

Avviare l'iter approvativo anche in assenza di totale copertura finanziaria

Rapporti con le Istituzioni del territorio per costruire insieme il consenso

Pre dibattito pubblico per affrontare temi specifici relativi all'uso del suolo



Quanto fatto finora e quello che potrò ancora fare, è sì il risultato di norme speciali e poteri straordinari, ma anche di una solida struttura commissariale di cui si è dotata RFI e della grande collaborazione e professionalità della Direzione di Area Nord Ovest di Direzione Investimenti e del gruppo di progetto di Italferr

GRAZIE