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Collegio Ingegne F alianl

Sezione di Venezia

«PONTI FERROVIARI NELLAREA VENETA»

LINEA FERROVIARIA MESTRE — UDINE: IL PONTE SUL TAGLIAMENTO A CASARSA

LINEA FERROVIARIA BOLOGNA — PADOVA: IL PONTE SUL PO A OCCHIOBELLO
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Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani
Sezione di Venezia

PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA

* |Ing. Giovanni PICCIONE

In Ferrovia dal 1976 e fino al 2008. Dirigente da ottobre 1989
Incarichi principali:

Novembre 1989 — Ottobre 1993 Treviso - Capo Commessa (ripristino linea Treviso-Portogruaro,
Interporto PD, ponte Tagliamento)

Novembre 1993 — Ottobre 1998 Milano - Project Manager Nodo Milano (quadruplicamenti
Pioltello-Lambrate e Melegnano-Rogoredo, potenziamento stazione Ml Certosa, impianto
Fiorenza); Responsabile Ingegneria Area Nord Ovest (passante Ml, passante TO,
guadruplicamenti Treviglio-Pioltello e Rogoredo-Martesana, potenziamento impianti GE).

Novembre 1998 — Ottobre 2008 Project Manager tratte AV/AC Padova-Mestre, Verona-Padova
e Nodo Verona, Mestre-Trieste; Project Manager Bologna-Padova 2/ fase ponte Po.
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Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani

Sezione di Venezia

PONTI FERROVIARI NELUAREA VENETA

* Ing. Santi Addamo

in Ferrovia dal luglio 1979 fino al marzo 2018
E’ stato direttore lavori, tra gli altri, dei seguenti interventi ferroviari:

* Ricostruzione fabbricato viaggiatori di Padova, ala lato Mestre;

* Nuovo fabbricato servizi in stazione di Padova, lato Bologna;
 Ripristino della linea Treviso-Portogruaro;

* Interporto di Padova, 1~ fase;

* Raddoppio ponte ferroviario sul fiume Po a Occhiobello, 1" e 2 fase;

» Attrezzaggio del quadruplicamento AV/AC Padova-Mestre e PRG Mestre;
* Adeguamento dell’Officina Manutenzione Ciclica di Vicenza.

* E’ inoltre coautore per Atlante di: «Guida alla direzione dei lavori per gli appalti delle societa del
Gruppo FS» e «La gestione dei materiali da costruzione»; di prossima pubblicazione «Gestione della
sicurezza nelle Aziende e nei cantieri temporanei e mobili»
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PONTI FERROVIARI NELUAREA VENETA

ADDAMO Santi - ADDAMO Resaria
Patriarcs M. - Addams N, - Addames R

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
NELLE AZIENDE E
NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

LA GESTIONE DEI MATERIALI
DA COSTRUZIONE
Caleestruzzi e acciai ;
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Sezione di Venezia

PONTI FERROVIARI NELUAREA VENETA

da ATLANTE ENCICLOPEDICO TOURING
Volume 1 Italia - Milano, 1986
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PONTI FERROVIARI NELUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo
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PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA
Linea ferroviaria Mestre-Udine — Raddoppio ponte sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

Ponte esistente prima del raddoppio.

Vista dalla spalla lato Udine
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PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

Comunicazione lato Venezia con vista verso il ponte.

Il treno proveniente da VE sul binario di sinistra (binario
di corsa o di «corretto tracciato»), ricevuto il consenso
dallo specifico impianto di segnalamento, approcciava il
ponte a semplice binario attraverso la comunicazione
con scambi di tangente 0,074 e riduzione di velocita a 60
km/h; impegnava il ponte a semplice binario e dopo
riprendeva il binario di corretto tracciato senza ulteriori
limitazioni.
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PONTI FERROVIARI NELLAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

Schema impianti di armamento
in corrispondenza del ponte
prima del raddoppio
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PONTI FERROVIARI NELLAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo
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Posto di Blocco N.19 km 98+896

La cabina di manovra degli scambi
di ingresso al ponte a semplice
binario era presenziata H24, con un
costo annuo per oneri di personale
e di manutenzione impianti stimato
in oltre 600 milioni di lire
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PONTI FERROVIARI NELUAREA VENETA

Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione

Ponte sul fiume Tagliamento
alla progressiva km 97+954
della linea Mestre — Udine.

Vista del ponte ante-operam
da monte verso valle (da UD
vs VE)

Il ponte, a semplice binario,
era costituito da 36 travate
metalliche a parete piena a via
superiore, ciascuna di luce
poco inferiore a 23 m, per una
lunghezza totale di 823,49 m.

11



PONTI FERROVIARI NELUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

Travata metallica a parete piena a via superiore:
pianta

Tipo utilizzato per luci da 18 a 26 m circa, con
: travi principali alte 1/7 + 1/10 della luce.
L'impalcato di sostegno del binario e costituito
da travi trasversali collegate alle travi maestre e
da longherine metalliche parallele al binario e in
e ' __{ asse a ciascuna rotaia.

v

CONTR JUPER. t.umfcnmt

Fig.¥.1.9.a.2 - Travata a parete piena: pianta da

Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato
Servizio Lavori e Costruzioni

Ing. Mario Zaccaria, Ing. Carlo Gaddini
Costruzioni Metalliche Il — pag. 23
Scuola Centrale 1976
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PONTI FERROVIARI NELUAREA VENETA

Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo
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Fig. 4. 1.3.2.3 - Travata a parete piena: sezione trasversale

Padova, 2019/05/24 - i

Travata metallica a parete piena a via superiore:
sezione trasversale

Per conferire alle travate la necessaria rigidezza
rispetto alle azioni orizzontali, le travi maestre
tsono collegate con controventi posti sotto
I'impalcato e, nelle travate a passaggio superiore,
anche con crociere nel piano verticale.

da

Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato
Servizio Lavori e Costruzioni

Ing. Mario Zaccaria, Ing. Carlo Gaddini
Costruzioni Metalliche Il — pag. 24
1976 Scuola Centrale

ing. Piccione 13



PONTI FERROVIARI NELUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo
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e ’_..___._—_-___m__—__ff*__ﬂ | Travata metallica a parete piena a via inferiore:
e — prospetto e pianta
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da

Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato
Servizio Lavori e Costruzioni

Ing. Mario Zaccaria, Ing. Carlo Gaddini
Costruzioni Metalliche Il — pag. 25
Scuola Centrale 1976

Flg.%.1.3.b. 1- Travata a parete piena: prospetto e piante
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PONTI FERROVIARI NELUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo
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;3 E\ _ Travata metallica a parete piena a via
Y s inferiore: sezione trasversale
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da
Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato Servizio Lavori e Costruzioni

Ing. Mario Zaccaria, Ing. Carlo Gaddini Costruzioni Metalliche Il — pag. 26
Scuola Centrale 1976
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PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

1~ macro fase:

rifacimento dei semi-pulvini lato valle,
| demolizione della passerella metallica lato
J ) valle e costruzione del corrispondente

impalcato con travi in c.a.p. e soletta in c.a.

collaborante

- | — e -
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16



PONTI FERROVIARI NELUAREA VENETA

Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione

1~ macro fase:

attrezzaggio (binario, impianti per
la trazione elettrica) della nuova
sede a semplice binario lato valle

17



PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

17" macro fase:

attivazione del nuovo semplice binario
lato valle con contemporanea modifica
degli impianti del Posto di Blocco N. 19

Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione
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PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

1~ macro fase:

messa fuori esercizio della vecchia sede
con demolizione di 23 travate metalliche
— quelle della ricostruzione del 1928 — e
recupero di 13 travate metalliche — quelle
“nuove” della ricostruzione dopoguerra
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PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

2™ macro fase:

rifacimento dei semi-pulvini lato
monte e costruzione del

| corrispondente impalcato con travi in
— - c.a.p. e solettain c.a.

Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione
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PONTI FERROVIARI NELLAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

2" macro fase:
attrezzaggio (binario, impianti per la
; 3 trazione elettrica) della nuova sede a
: semplice binario lato monte
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PONTI FERROVIARI NELLAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

2" macro fase:

‘ attivazione del nuovo semplice binario
| lato monte con contemporanea
eliminazione degli impianti del Posto di
Blocco N. 19 e adeguamento degli
impianti di sicurezza e segnalamento, per
- . e quanto necessario per 'attivazione del

o ~" raddoppio
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PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

2™ macro fase:
configurazione schematica finale
a raddoppio attivato.

Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione
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PONTI FERROVIARI NELLAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

TECNOPROJECT S.r.l - snuoio receren - 757519 - 776629 (fand - RoWA

flle: C:NMIZOOO\TESTIATAGLLAN - pag. 2

1) Hateriali

Le caratteristiche dei nateriali adottate nei valceli sono le

o B Relazione di calcolo. Caratteristiche dei

N | materiali (conglomerati cementizi e acciai) e
trafols an 0.6 £y = 1800 o valori delle tensioni ammesse in condizioni

£ = 1600 HPa

Aceciaio per armatura ordinaria I ] iniziali e in eserciziO.

Feb 38K controllate in stabilimento

Le tensioni ammissibili:
Travi

frasions confistont Infslalis 808 My = S8 . Si sottolinea che in fase di esercizio non

in condizioni di esarcizio: non sono ammesse tensioni ai

trazione par soll. flettenti sono ammesse nel cls tensioni di trazione
0.036 Rﬂ =1.8 MFa per soll. taglianti . . . .
per sollecitazioni flettenti.

compressione condizioni iniziali 0.48 R,; = 21.% MPa

condizioni di esarcizio 0.38 R, = l.QIIIFa
scletta

trazione: non sono ammesse tensioni 4i trazione
compressions: 6+R,. = 15 = 11 MPa
T4

Acciaio da precompressiocne

condizioni iniziali o.a5 £ = 1360 MPa

PE1IK )
candizioni di esercizio 0.6 Lo = 1080 MPa

Acciaio armatura ordinaria 220 MPa
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PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

1™ macrofase

soletta e del cordolo
paraballast intermedio erano a
distanza «vietata» rispetto alla
piu vicina rotaia del binario in
esercizio e ogni attivita doveva
| .‘ essere interrotta in anticipo
— % g o | rispetto al transito dei treni

| .

, Le lavorazioni di parte della
i

|

|

Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione
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PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

1™ macrofase

Area operativa con limitazioni
al transito dei treni

Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione 26



PONTI FERROVIARI NELLAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

2N macrofase:

Il nuovo interasse dei binari e
di 4,00 m, superiore a quello
«storico» di 3, 555 m tutt’ora
presente sulla linea da Casarsa
a Udine, escluso il ponte.
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PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

2N macrofase:

Area operativa con limitazioni al
transito dei treni

Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione 28



PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

TABELLA VALOR| TRAYE
Per rispondere alle richieste, condivisibili,
dell’Impresa fu deciso di modificare l'originario
o3 progetto realizzando il cordolo paraballast

(] | intermedio con elementi prefabbricati invece

r R— P .

{ che con casserature e getto in opera.

E TRASVERSALE SOLETTA

Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione
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PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

L'elaborato «Abaco
travi» utilizzato per
la registrazione
della produzione e
varo travi e getto
della soletta

| Ottobre 24
B Nosanbre 24

B Ducambresa
B Coresio 2 ]
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PONTI FERROVIARI NELLAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo
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PONTI FERROVIARI NELUAREA VENETA

Linea Mestre-Udine

- Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo

32
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PONTI FERROVIARI NELLAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo
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PONTI FERROVIARI NELLUAREA VENETA
Linea Mestre-Udine - Raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Tagliamento tra Casarsa e Codroipo
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Programma fornitura e varo delle travi e getto della soletta
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: ENTE FES.
“BiViSIONE ‘COSTRUZIONI

SERVIZIO GESTIONE LAVORI 1°
CENTRO OPERATIVO DI TREVISO

LINEA: MESTRE - UDINE
PROGRESSIVA: Km 87+854
OGGETTO: RADDOPPIO DEL PONTE
SUL FIUME TAGLIAMENTO AL Km 97 +854
DELLA LINEA MESTRE - UDINE

Impresa  TOTO s.p.a.

Chieti Vistosiaf
rezioni in
I DARETTOAE O LAVOR
e e
i Tenon | 12
RIFAOMENTD PULVINI
B CARPENMTERIA E ARMATURA ON SCHEMA
DELLE FA S COSTRUTIVE
~ T _AQOIORMAMBNTIT —_ S BacaA
_qm} OATA_ PESCRTIONE_ 150
l‘ DATA
I GENNAIO 49494
TECNOPROJECT T v - s (e
FTUDE0 TECNICO PER L APPLICATION! DRLUINGECNERIA § DELLARCHETNTIURA  Lidto Bebdaisa adwsas i) bosis
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L'effettivo avvio delle lavorazioni in cantiere data 10 settembre
1991 con l'inizio della demolizione parziale dei pulvini lato valle.

Appaltatore dei lavori del raddoppio: Impresa TOTO spa
Progetto esecutivo delle strutture: prof. Ing. Mario Paolo
Petrangeli — Studio tecnico TECNOPROJECT srl di Roma
Fornitura prefabbricati: CO. IND. Spa di Pescara

Sub-appaltatori per gli impianti ferroviari:

Impresa CELLEGHIN srl di Treviso per 'armamento ferroviario;
Impresa BERNARDI snc di Musile di Piave per gli impianti di TE;
Impresa I.R.T. spa di Venezia per le modifiche agli impianti IS.

Direzione Lavori: Ferrovie dello Stato, Divisione Costruzioni
(Roma), Servizio Gestione Lavori 1° (Ferrara), Progetto
Commessa 3 (Treviso), Direttore Lavori ing. Bernardo Carta
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La dimensione della parte dei pulvini da demolire in
prima fase fu stabilita come la minima indispensabile
per consentire la costruzione dei nuovi semi-pulvini
e degli appoggi dell'impalcato lato valle, a vantaggio
della stabilita delle opere in esercizio.

Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione
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La buona qualita delle murature in conglomerato
cementizio, riscontrata durante la fase di demolizione
dei pulvini, consenti di evitare interventi di
consolidamento e/o di cucitura dei nuovi pulvini alle
pile, la cui altezza non veniva modificata.
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La Tav. 8 — quella mostrata alla Dia 37 —
e le relative prescrizioni di progetto, fu
sostituita e le barre di cucitura furono
previste soltanto ove si fossero rilevate
pile formate con blocchi di pietra lisci.
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Armatura pulvini. Pianta.

LU'armatura dei pulvini, pensata
come unica, fu adattata alle due
macrofasi di realizzazione
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Quello piu largo, in corrispondenza
alle pile 6,12,24,e,30, consente
I'accesso per l'ispezione interna
delle travi.
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Avvio dei lavori:
demolizione parte sud
dei pulvini esistenti
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Segue lavori prima fase:
demolizione parziale
pulvini lato valle.

Vista vs UD
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Segue lavori prima fase:
demolizione parziale pulvini
lato valle. Vista vs VE
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Lavori di prima fase:
costruzione nuovi pulvini
lato valle. Vista vs UD
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Analoghe modalita esecutive con demolizione
parziale dei pulvini esistenti e ricostruzione dei
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Analoghe modalita esecutive con demolizione
parziale dei pulvini esistenti e ricostruzione dei
nuovi appoggi furono adottate in corrispondenza
delle spalle. Sezione longitudinale.
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Lavori di prima fase:
demolizione della passerella
metallica lato valle
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Lavori di prima fase:
demolizione della passerella
s metallica lato valle
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Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione

Lavori di prima fase:

travi in c.a.p. a pie d'opera,
pronte per il varo.

In primo piano i due traversi
centrali e il passo d’'uomo.
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$

Lavori di prima fase:
varo delle travi in c.a.p
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Lavori di prima fase:

varo delle travi in c.a.p
Sono visibili: il traverso di testata con il

passo d’'uomo e i due traversi centrali.
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Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione

Lavori di prima fase:

posa delle lastre costituenti
il cassero per il getto della
soletta.

Si noti la vicinanza del
binario in esercizio.
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Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione

Lavori di prima fase:

travi in opera, pronte per
il getto della soletta.
Vista dall’alveo, vs VE
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\\i\\\\\ \) Lavori di prima fase:
™ Bt Il nuovo impalcato, pronto
ey _ A““b per la posa dei giunti e
———‘—’“\ I'impermeabilizzazione.

(vista dalla spalla lato VE)
In primo piano le rotaie
per la costruzione del
nuovo binario.
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Lavori di prima fase:

Il nuovo impalcato, pronto
per la posa dei giunti e
I'impermeabilizzazione
(vista dalla spalla lato UD)

P Y S —
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Fase 1 (A cura del costrt

Giunto omologato FS.
Specifiche costruttive:
fasile 2.
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Lavori di 1~ fase:
giunto longitudinale in fase 1 delle
specifiche costruttive.
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Giunto omologato FS.
Specifiche costruttive:
Fase 3 : Foegs , fasi 3 e 4.

- 9 ALY
.’q c‘%"?a"
b e i e 0t °'¢§.

- Taglio della cappa con clipper e demolizione del - Posizionamento della dima con le bussole di
getfo di magrone con conseguenfe bocciardatura ancoraggia fissale alla stessa con inferasse fra le
del calcesfruzzo della soleffa due serie determinate in funzione delle condizioni
(Tempo 907/m) di posa in opera

Tempo 25'/m)
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Giunto omologato FS.
Specifiche costruttive:
fasi5 e 6.

- Inghisaggio dei tirafondi alla soletta con resina
epossidica dopo saldatura degli stessi alle

mediante marltello perforalore ?}-’:;gf 4%' /g"}’-'o" aggio

(Tempo 357/m)

- Forature delia soletta per sedi ancoraqgngio tirafondi
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- Getto del betoncino anfirifiro di allettamento previo
posizionamenfo di uno scalolare mefallico regolabile
simufante il giunto, inserimenfo di un foglio di polisti.
rolo fra le feslate di solefta e predisposizione delle
canalelte di drenaggio Irasversale.

(Tempo 55%m)

Fase 8

__Impermeabilizzazione

O,
o0
A

‘.'o
5
[Lar Y

- Incollaggio della scossalina e regolarizzazione
delle superfici in cls mediante POLIRES A90
ed impermeabilizzazione con EPORIV-S delle
parti indicate,

(Tempo 457/m)

Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione

Giunto omologato FS.
Specifiche costruttive:
fasi 7 e 8.
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Giunto omologato FS.
Specifiche costruttive:
fase 9.

50,

34
o

- Applicazione delle piatfabande sui muretli paraballast
(Tempo 20°7/m)

GIUNTO OMOLOGATO F.S.

- Posizionamento del giunfo. CERTIFICATO N° 1-00
Fissaggio delle vilti a 160 Nm (16 Kgm).
Montaggio fappi di chiusura con sigillante. llm? =
Posizionamento della lamiera di protezione = [Eeeeew .
in acciaio inox. FIP ndustriale spa. Semven [

{Tempo 20°/m) . ﬁh =TS Montagglo del glunt!
& serle " BETA "

Semttumen | K

N QG 1250 B
e —
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Giunto omologato FS. Specifiche costruttive.

Vista prospettica.
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Giunto omologato FS in opera.
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Struttura di ancoraggio
ai pulvini dei pali per la
trazione elettrica.

Sono visibili i due profili
halfen, annegati nel
pulvino, ai quali verra
imbullonata la struttura
di sostegno dei pali TE.
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Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione

Struttura di ancoraggio
ai pulvini dei pali per la
trazione elettrica.
Vista laterale.
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Struttura di ancoraggio ai pulvini
dei pali per la trazione elettrica.
Vista frontale.
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u“ | | Lavori di 1 fase:
stesa dello strato di protezione
| dell'impermeabilizzazione in
i b \a misto bitumato.
] Il nuovo impalcato € pronto a
ricevere il pietrisco e
- 'armamento del nuovo
' binario.

Ad
= 5 »
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|
@ Lavori di 2” fase: demolizione e
: ricostruzione dei pulvini lato monte
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Lavori di 2” fase: appoggi in acciaio-teflon, pianta.
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Lavori di 2" fase:

dopo la demolizione e/o tolta
d’opera delle vecchie travate

metalliche, si procede con la

demolizione dei semi pulvini

lato monte.

Vista vs VE.
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Lavori di 2/ fase:

sulle nuove travi in c.a.p. in
opera vengono posate le lastre
prefabbricate che faranno da

' cassero per il getto della soletta,
| prima in corrispondenza delle
travi stesse e, a maturazione
avvenuta, a formazione del
marciapiede a sbalzo.
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Lavori di 2” fase: sezione del
nuovo impalcato in c.a.p.
'interasse delle travi e di 4,20 m,
guello dei binari e di 4,00 m;
esternamente al ponte, sia lato
Casarsa che lato Codroipo,
I’interasse dei binari si riduce,
con due piccoli flessi,
all’originario 3,555 m.
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1P-HOV-92 GIO 1€:27T 9343933 SEGR.DC.VENEZIA P.21
ENTE FERROVIE DELLO STATO 19 . 11, 1392
DIREZIONE COMPARTIMENTALR - VENFZI4 Vet B
L4 UFFICIO SEAMIA - KELAZIONI ESTERNE
b —
 Eax miitiente: 0217713096 FAX Fa et N oo

‘;‘_Ml'aﬂenzlggg del Redattorg Capo.
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CIRCOLRAZIONE 1L
SECONDO NOOVO BINARIO DEL FONTE FERROVIARIO SUL FIUNE TAGLIAMENTO
FRA LE STAZIONI DI CASARSA DELLA DELIZIA E CODROIPO, DELLA LINER

?Egi?’gggnlg?' ALLACCIAMENTO DEL NUOVQ BINARIO SARARNO COMPLETATI d e | 1 9 n Ove m b re 199 2, d e | Ia

FRA LE ORE 8.40 DEL MATTINO E LE ORE 13.30. I TRENI:

Reg. 11008 - Yenezia S.L. (7.08) Casarea (9.04) Codreipo (.15} D' H C t' t I d'
piE: a37e Lb it e (8.65) Casarsa (10.14) Codralps {10.24} IreZ|one Ompar Imen a e I
Reg. 11011 —Ug:?:E(tg:;g; Codrelpo (9.21) Casarsa (9.29) Venezia

FRISER - i B e 6088 St Venezia, che annuncia l'apertura

Reg. 11015 - Udine (I1.15) Cedroipo (11.41) Venezia §.L. (13.29)

saranng soppressi nel tratto fra Codroipo e Casarsa e sostituitd M M

da autocorse. Potranne quindi verifigarsl ritardi di ung certa a a Clrco azlone e Secon O
entits per le varie operazioni di trasbordo.

11 raddoppio del ponte ferroviarlo, distrutto parziaimente da un M M

bombardsmento bellico zlla fine del 1945 a rimasto fino ad ogal

con circolazions treni su unico binario, & stato ultimato dopo 13 nuovo bl narlo deI po nte

mesl di lavori ed ha tomportatod una Spesa 91 lire 5 milisrdl e

300 miliond.

. . . .
B e e ey, ey ey ferroviario sul fiume Tagliamento
11021 Udine/Venezia delia eore 13.31 da Codroips, pertera .
seneibill berefici alla eircolazione dei treni sulla linea da e

par Udine.

11 passaggio de! Taglisments sSu un unico binaria ha senpke

comportatao, infatti, diffiecltd e perditempl per gli incroci dei

treni nei due senei.

/LA DIREEIONE COMPARTIMENTALE FE VENEZIA
Il Responsabile dell'Ufficio
Btampa e Relazioni Esterne

(Z}tnnsn Stival)

Segus All. 1 & 2

=Tel F§ 9M-3750 0 W22
Tel. KIP 1-5240797
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\_ (7 Il nuovo ponte a doppio binario
W\ X alla progressiva km 98+000

B e e
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Padova, 2019/05/24 - ing. Piccione

Lavori di completamento:

Protezione di alcune pile in
prossimita della spalla lato UD
con scogliere in massi naturali
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Lavori di completamento:

Sono visibili i consolidamenti
delle fondazioni realizzati, prima
del raddoppio, con micropali e
trave di coronamento «legata»
al dado di fondazione esistente.

RHO ===
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30 gennaio 2019.

Intradosso delle travi a cassone in
corrispondenza della seconda
campata lato VE.
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Padova,

2019/05/24 - ing. Piccione

30 gennaio 2019.

Intradosso delle travi a cassone
in corrispondenza della seconda
campata lato VE.

Particolare.
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30 gennaio 2019.

Fianco della trave a cassone vs
valle in corrispondenza della
seconda campata lato VE.
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30 gennaio 2019.

Particolare dell’ancoraggio del
sostegno zincato dei pali TE.
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30 gennaio 2019.

Struttura reticolare di sostegno
dei pali TE e fianco lato valle della
trave a cassone.
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GRAZIE PER LATTENZIONE

Ove non diversamente specificato, si precisa che le Tavole di progetto, gli schemi, gli appunti della Direzione
Lavori, sono stati tratti dalla documentazione d’archivio di Rete Ferroviaria Italiana RFI SpA, sede di Treviso;
le fotografie in corso d’opera fanno parte della documentazione personale dell’ing. B. Carta, e dell’ing. G.
Piccione; le foto dello stato attuale sono dell’ing. G. Piccione.



