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Benefici del sistema ERTMS 

 aumento della sicurezza: introduzione della funzionalità di protezione delle manovre, incremento della 

protezione dei passaggi a livello, protezione rispetto al massimo peso assiale, calcolo a bordo della 

velocità di rilascio e progressiva sostituzione dei giunti meccanici con giunti elettrici 

 miglioramento delle prestazioni in relazione alle velocità supportate, qualora l’infrastruttura lo permetta 

 localizzazione dei veicoli con maggiore risoluzione rispetto ai sistemi di rilevamento treno tradizionali 

 aumento dell’affidabilità e puntualità, a patto di migliorare le curve di approccio al punto protetto 

 sviluppo dell’interoperabilità grazie ad una riduzione di tempo di attraversamento delle frontiere e con 

miglioramento dell’interconnessione tra reti nazionali e reti regionali 

 aumento di capacità - ERTMS High Density - nei grandi nodi urbani, eliminando i cosiddetti “colli di 

bottiglia” 

 internazionalizzazione del mercato e diffusione di Know-How 

 

ERTMS «stand alone» - Linea Direttissima Firenze - Roma 

01/03/2021 

ERTMS - Linea DD 
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Attrezzaggio ERTMS - 3 fasi di attivazione 

DD DD 

LL 

SCMT+BAcf SCMT+BACC 

ERTMS L2 SCMT+BAcf SCMT+ BAcf  

ERTMS L2 SCMT+BAcf SCMT + BAcf 

FASE 1 

(27/28 Dicembre 

2020) 

FASE 2 

(Dicembre 2021) 

FASE 3 

(2022) 

SCMT + BACC 

SCMT+BACC 

ERTMS L2 

ERTMS L2 

ERTMS L2 

Firenze C. M. PM Rovezzano Arezzo Orvieto Settebagni Tiburtina 

01 /03/2021 

• Fase 1 – Linea Firenze Rovezzano – Arezzo Nord – 54 km (attiva) 

• Fase 2 – Linea Arezzo Nord – Orte Nord – 125 km  

• Fase 3 – Linea Orte Nord – Settebagni – 58 km 

ERTMS «stand alone» - Linea Direttissima Firenze - Roma 

ERTMS – Linea DD 
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Attrezzaggio Flotta Trenitalia 

ERTMS – Linea DD 

Rotabili 

attrezzati 

Servizio 

commerciale 
Tecnologia 

Baseline 

ETCS 

E402B 30 Intercity 

Hitachi B2  
E403 23 Intercity 

E401 40 Intercity 

SP CDPTR  23 Regionale 

E464 64 Regionale 
Alstom  B3 MR1*  

SP Z1 53 Intercity 

Per consentire l’esercizio sulle tratte attrezzate ERTMS «stand alone» della linea DD FI-RM, Trenitalia ha 

contrattualizzato nel 2018 l’upgrade ERTMS dei rotabili che avrebbero effettuato servizi commerciali 

per il trasporto regionale e Intercity 

ERTMS «stand alone» - Linea Direttissima Firenze - Roma 

* B3 MR1 di Alstom è la prima Applicazione Generica Baseline 3 in Italia 
primi rotabili «non AV» 

 attrezzati con ERTMS 
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 Upgrade dell’apparato SCMT già esistente a bordo con le funzionalità ERTMS (attività eseguite dallo 
stesso fornitore del SCMT già presente) 

 Cantieri presso gli impianti di manutenzione dei rotabili: Roma, Milano, Ancona e Firenze 

 Fermo rotabile medio pari a 5 giorni 

 Iter omologativo  gestito dai rispettivi Fornitori con supporto costante ed attivo di Trenitalia 

 Eseguite tutte le verifiche statiche e dinamiche previste dal quadro normativo vigente 

 Organizzate corse prova di regolarità al fine di testare il maggior numero possibile di rotabili prima 
dell’apertura della linea all’esercizio commerciale 

 Particolare attenzione è stata posta alla formazione e abilitazione del personale di condotta al nuovo 
sistema di segnalamento  

 

 

 

 
01/03/2021 

ERTMS - Linea DD 

Attività di implementazione sul materiale rotabile 

ERTMS «stand alone» - Linea Direttissima Firenze - Roma 
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Stakeholders coinvolti nel processo 

Fornitori coinvolti - 

Hitachi Rail / Alstom 

Ferroviaria 

Notified Body (No.Bo) 

Designed Body (De.Bo) 

CSM Assessor (As.Bo) 

Impresa Ferroviaria -
Trenitalia 

Detentore AISM – 
Trenitalia o fornitore  

National Safety Agency 
- ANSFISA 

ERTMS «stand alone» - Linea Direttissima Firenze - Roma 

01/03/2021 

ERTMS - Linea DD 

Un processo articolato ed innovativo 

ha richiesto la sinergia di tutti gli 

stakeholders interessati per il 

raggiungimento dell’obiettivo. 
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Focus sul processo omologativo 

ERTMS «stand alone» - Linea Direttissima Firenze - Roma 

Applicazione Generica CCS 

Autorizzazione Utilizzo (AU)  

(Procedimento dedicato) 

1° Applicazione Specifica 2° Applicazione Specifica n-esima - Applicazione Specifica 

L’obiettivo del processo omologativo è stato sviluppare Applicazioni Specifiche (tipi di Veicolo) per Cluster 

di Applicazione Generica di ogni fornitore CCS: lo sviluppo della AG e prima AS è stato incentrato su un 

veicolo “madre” identificato da Trenitalia.  

Vantaggi: 

 Armonizzazione degli sviluppi, integrazioni e realizzazioni 

 Standardizzazione dei processi certificativi 

 Ottimizzazione dei tempi e costi 

01/03/2021 

ERTMS - Linea DD 
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Sviluppo Applicazioni Specifiche CCS ERTMS B2 Hitachi  

ERTMS «stand alone» - Linea Direttissima Firenze - Roma 

Applicazione 

Specifica 

Tipo di Veicolo  

E401 

Applicazione 

Specifica 

Tipo di Veicolo  

E402B 

CCS - AG  ERTMS/ETCS B2 STM SCMT Hitachi  

«flotta AV» 

Applicazione 

Specifica 

Tipo di Veicolo  

E403 

Applicazione Specifica 

Tipo di Veicolo  

SP Vivalto CDPTR  

01/03/2021 

ERTMS - Linea DD 

Lo sviluppo delle Applicazioni Specifiche per i CCS Hitachi sono di stretta 

derivazione della AG sviluppata per le flotte AV (ETR 1000 e ETR 500) 
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Sviluppo nuova Applicazione Generica CCS ERTMS B3 R1 Alstom e Applicazioni Specifiche  

ERTMS «stand alone» - Linea Direttissima Firenze - Roma 

1° Applicazione 

Specifica 

Tipo di Veicolo  

E464 

2° Applicazione 

Specifica 

Tipo di Veicolo  

SP Z1 

 

CCS - Nuova AG  ERTMS/ETCS B3 R1 STM SCMT Alstom «veicolo madre» E464 
 

 

 

 

 

 

 

 

01/03/2021 

ERTMS - Linea DD 

Per il CCS ERTMS Alstom si è avuto lo sviluppo della prima Applicazione Generica Baseline 3 in Italia su Loc. 

E464 con relativa Applicazione Specifica per l’intera flotta con successiva estensione alla Applicazione 

Specifica per il CCS della Semipilota Z1. 

1 2 3 Sviluppo e test dell’ 
Applicazione Generica bordo 

Alstom 

CCS  on board AG + 1°AS 
- Sicurezza 

- Interoperabilità 

- Regole Nazionali 

Valutazione Applicazione Generica 

Autorizzazione all’Utilizzo della 

Applicazione di riferimento 

CCS on Board AU 
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Task Force 

Trenitalia / RFI 

Best practice: Task Force Trenitalia/RFI 

ERTMS «stand alone» - Linea Direttissima Firenze - Roma 

E’ stato istituito un tavolo di Task Force tra Trenitalia (Impresa Ferroviaria) e RFI  (Gestore 

dell’Infrastruttura) con l’obiettivo comune di traguardare la conclusione delle attività propedeutiche 

all’apertura della prima tratta della DD in ERTMS modalità stand-alone: 

 corse prova di certificazione del SST 

 corse prova di integrazione terra/bordo per SSB B3 Alstom 

 corse prova di regolarità 

Novembre  Dicembre 

Corse di Integrazione 

terra/bordo  per SSB 

B3 Alstom 

Ottobre  

Corse di regolarità /scenari 

nominali e di degrado per le 

flotte attrezzate 

Apertura prima tratta 

linea DD in ERTMS 

“stand alone” 

Settembre  

Corse di certificazione 

del SST 

2020  

01/03/2021 

ERTMS - Linea DD 

Attività della Task Force  meeting a cadenza settimanale, coinvolgimento ad hoc dei fornitori del SST e 

del SSB sia per la scorta tecnica che per approfondimenti di laboratorio, analisi dei report e dei log 

prodotti durante le corse prova 

27/28 

Dic. 
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Best practice: focus su corse prova di regolarità 

ERTMS «stand alone» - Linea Direttissima Firenze - Roma 

Nelle corse prova organizzate a Novembre e Dicembre è stato possibile simulare in buona parte sia gli 

scenari nominali che gli scenari di degrado individuati in base all’esperienza acquisita nell’Alta Velocità. 

 

Sono stati individuati con il supporto degli Istruttori di Trenitalia 18 scenari di degrado per rendere le prove 

quanto più possibili aderenti a reali condizioni di esercizio degradato 

 

I risultati per Trenitalia sono stati: 

 Testare più rotabili possibili cercando di dare priorità alle composizioni destinate al futuro esercizio 

commerciale in DD  

 Formare e abilitare il personale di macchina  

 Maturare esperienza di condotta  

 Ottimizzare l’intero processo di upgrade dei diversi sistemi per i diversi rotabili coinvolti 

01/03/2021 

ERTMS - Linea DD 
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Monitoraggio primo mese di esercizio 

DPR 
Nr servizi commerciali 

dal 28/12 al 

31/01/2021 

treni si 

effettuano 

tutti i giorni 

Marche 502 16 

Toscana 434 13 

Totale 936 29 

L’impegno di Trenitalia è stato indirizzato a rendere fin da subito realizzabile servizi commerciali sulla tratta in 

ERTMS con rotabili attrezzati delle Divisioni Passeggeri Long Haul e Passeggeri Regionale. 

Tale estensione ha permesso di avere una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza  

DPLH IC 
Nr servizi 

commerciali dal 

28/12 al 31/01/2021 

treni si 

effettuano 

6gg/7gg 

Totale 329 12 

ERTMS «stand alone» - Linea Direttissima Firenze - Roma 

01/03/2021 

ERTMS - Linea DD 

L’andamento dei servizi commerciali istradati sulla «nuova» tratta di Linea DD sta fornendo risultati 

importanti a vantaggio delle performance di esercizio 
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Ritorno di esperienza – personale di condotta 

 

 

        

ERTMS «stand alone» - Linea Direttissima Firenze - Roma 

01/03/2021 

ERTMS - Linea DD 

…… ai colori per una nuova ‘filosofia’ 

Dai segnali con gli aspetti e i colori……. 
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01/03/2021 

ERTMS - Linea DD 

ERTMS «stand alone» - Linea Direttissima Firenze - Roma 

Ritorno di esperienza – personale di condotta 

 

 

        

Dalla discontinuità nell’ acquisizione delle informazioni fornite dal 

sistema di segnalamento ………………… 

 

P P 

……….alla continuità e alla 
persistenza delle informazioni 


