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CORRIDOIO RENO‐ALPI

Il Corridoio Reno-Alpi presenta un’estensione di circa 3.900 Km di rete
ferroviaria e abbraccia l’area più industrializzata e popolata d’Europa
collegandola al mare del Nord tramite i porti di Rotterdam, Amsterdam,
Anversa e Brugge e al mar Mediterraneo tramite il Porto di Genova. Il
PIL dei paesi attraversati dal Corridoio Reno Alpi è pari a circa 6.900
miliardi € (dati Eurostat 2020) con una popolazione di circa 180 milioni di
persone.
Per quanto riguarda i traffici transfrontalieri quelli relativi all’interazione
tra Italia e Svizzera si collocano al secondo posto per intensità,
immediatamente dietro a quelli tra Germania e Svizzera.

Facendo riferimento alla ripartizione modale media europea, il modal
share ferroviario del Corridoio Reno Alpino si presenta molto
elevato, anche in virtu’ delle politiche di incentivazione del trasporto
ferroviario per ridurre il traffico stradale sui valichi alpini.

Circa il 50% del traffico ferroviario merci internazionale in Italia si
sviluppa sul Corridoio Reno Alpino.

Fonte: www.rfi.it
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GALLERIA VALENZA

La galleria Valenza, di lunghezza pari a circa 2300 m, è
caratterizzata da un tracciato prevalentemente rettilineo e
da una copertura massima dell’ordine dei 90 m; è una
galleria a doppio binario elettrificata con rivestimento
(comprensivo di arco rovescio) in muratura.
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SAGOMA PC/80 – PMO 3

OBIETTIVO DELL’APPALTO: 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
CIVILI NECESSARIE AD 
OTTENERE L’ADEGUAMENTO A 
SAGOMA PC80 / PMO3 

Profilo PMO3 ‐ tratto in
curva raggio R>500 m
con sopraelevazione
trasversale h=160 mm

Profilo PMO3 ‐ tratto
in rettifilo con 
sopraelevazione
trasversale h=0 mm

Per la Galleria Valenza si passa
Da PMO2 a PMO3
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FASE 4

Durata stimata 6 mesi 

01/12/2023 ‐01/06/2024

FASI DI INTERVENTO IN GALLERIA VALENZA OOCC

GIU 2020/DIC 2021 GEN 2022/DIC 2022

FASE 1

OPERE PROPEDEUTICHE

14/06/2020 ‐01/12/2021

FASE 2

BINARIO PARI

01/01/2022 ‐ 12/12/2022

DIC 2022/DIC 2023 DIC 2023/GIU 2024

FASE 3

BINARIO DISPARI

13/02/2022 ‐01/12/2023
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FASE 1 – OPERE PROPEDEUTICHE

• Consolidamento piedritti mediante iniezioni 
cementizie per il consolidamento del terreno 
sotto le fondazioni del piedritto

• Iniezioni di intasamento dei vuoti a tergo del 
rivestimento mediante resine bicomponenti
poliuretaniche a bassa pressione

• Messa in opera di tiranti passivi per 
contrastare le eventuali spinte orizzontali 
agenti sul piedritto in fase di demolizione 
dell’arco rovescio

• Realizzazione di una targonata centrale con 
funzione divisoria dei binari mediante profili 
metallici infissi nel terreno per consentire la 
stabilità della piattaforma ferroviaria anche 
durante la demolizione dl binario oggetto di 
intervento



8

OPERE PROPEDEUTICHE ESTERNE ALLA GALLERIA

1) Esecuzione di 
chiodature per messa in 
sicurezza muro d’ala.

2) Realizzazione paratia 
di micropali per 
placcaggio dell’imposta 
del muro d’ala

MESSA IN SICUREZZA MURI D’ALA 
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OPERE PROPEDEUTICHE ESTERNE ALLA GALLERIA
RAMPE DI ACCESSO ALLE TRINCEE DI IMBOCCO GALLERIA

Realizzazione di 4 rampe d’accesso alle trincee di 
imbocco Galleria.

2 rampe lato Valenza di cui una per binario pari ed una per 
binario dispari

2 rampe lato Valmadonna di cui una per binario pari ed 
una per binario dispari
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FASI DI INTERVENTO IN GALLERIA VALENZA OOCC – FASE
FASE 2 - BINARIO PARI

1) Demolizione parziale dell’arco 
rovescio e di parte del piedritto; scavo 
di ribasso fino al raggiungimento della 
quota di imposta della soletta di 
fondazione.

2) Esecuzione della nuova soletta in 
calcestruzzo armato con
predisposizione delle chiamate per la 
ripresa di getto 

3) Ripristino del piedritto parzialmente 
demolito.

L’ esecuzione di questi interventi è prevista con transito dei treni in galleria su singolo binario. 
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FASI DI INTERVENTO IN GALLERIA VALENZA OOCC – FASE 3
FASE 3 – BINARIO DISPARI

1) Demolizione parziale dell’arco 
rovescio e di parte del piedritto; scavo 
di ribasso fino al raggiungimento della 
quota di imposta della soletta di 
fondazione; rimozione della targonata
centrale.

2) Esecuzione della nuova soletta in 
calcestruzzo armato. 
3) Ripristino del piedritto parzialmente 
demolito.

L’ esecuzione di questi interventi è prevista con transito dei treni in galleria su singolo binario. 
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FASI DI INTERVENTO IN GALLERIA VALENZA OOCC – FASE 4
FASE FINALE

Interventi di fresatura puntuali 
in calotta su entrambi i lati della 
galleria con la sospensione 
temporanea del transito in 
galleria.

In seguito alle operazioni 
appena descritte la sagoma 
interna della galleria presenterà 
un gabarit sufficiente al transito 
dei nuovi treni in dotazione.
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OPERE IDRAULICHE E SCUDATURA LATO VALMADONNA

Le nuove opere idrauliche di progetto avranno lo scopo di
raccogliere e smaltire le acque meteoriche provenienti dalla
piattaforma ferroviaria oggetto di adeguamento.

La configurazione delle opere idrauliche di progetto lato Valmadonna è
influenzata dalla necessità, segnalata da RFI Torino, di impedire la
risalita dei fanghi nella massicciata ferroviaria all’imbocco della
galleria lato Valmadonna.
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CRITICITA’
Lavoro in contemporanea con l’esercizio ferroviario

Installazione Minimel 95 sistema di allarme
automatico - ATWS

Passaggio del treno durante le lavorazioni
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Arch. Guido Gaglione

Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino 


