Adeguamento a PC80 mediante abbassamento
del piano del ferro del binario pari e dispari
della Galleria Valenza
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Opere propedeutiche interne alla galleria
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Organizzazione del cantiere
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1 - Opere propedeutiche

Prima dell’inizio dei lavori di abbassamento del ferro della galleria Valenza sono state realizzate delle opere
propedeutiche sia all'interno della galleria che all’esterno.

+ Consolidamento piedritti mediante iniezioni cementizie per il
consolidamento del terreno sotto le fondazioni del piedritto

OPERE * Iniezioni di intasamento dei vuoti a tergo del rivestimento mediante N 7
PROPEDEUTICHE resine bicomponenti poliuretaniche a bassa pressione Bimas &8
INTERNE ALLA * Messa in opera di tiranti passivi per contrastare le eventuali spinte et ‘ T ' '“
GALLERIA orizzontali agenti sul piedritto in fase di demolizione dell’arco rovescio PARr=— o e
* Realizzazione di una targonata centrale con funzione divisoria dei binari T

mediante profili metallici infissi nel terreno per consentire la stabilita della
piattaforma ferroviaria anche durante la demolizione dl binario oggetto di
intervento

* Le lavorazioni sono state eseguite con un treno cantiere attrezzato in regime di interruzioni programmate

OPERE « Messa in sicurezza muri d’ala agli imbocchi della galleria tramite chiodature e berlinese di
PROPEDEUTICHE micropali allimposta di ognuno dei muri d’ala
ESTERNE ALLA « Realizzazione di quattro rampe di accesso alla trincee di imbocco galleria: due per imbocco, su
GALLERIA binario pari e su binario dispari.
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1 - Opere propedeutiche interne alla galleria

Esecuzione di chiodature di cucitura in
corrispondenza dei piedritti.
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Nella FOTO: esecuzione chiodature

- N/ '.!. Collegio
’a RE/ ) IMPRESA Pag. 4 di 31 GEE
”RE TE FERROVIARIA ITALIANA ?‘ LU l G] NOTARI ag ! .r ftaliani

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE



1 - Opere propedeutiche interne alla galleria

Realizzazione targonata centrale con funzione divisoria dei binari mediante profili metallici infissi nel
terreno
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Nelle FOTO:
1) Targonata in corso di realizzazione.

2) Targonata dopo la demolizione e lo
scavo del binario oggetto dei lavori.
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2 - Opere propedeutiche interne alla galleria

Iniezioni di intasamento dei vuoti a tergo del rivestimento mediante resine

Nella foto: in corso

consolidamento della formazione
geologica alla base dei piedritti =
mediante iniezioni cementizie.
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Nella foto: esecuzione di iniezioni
di contatto e intasamento dei vuoti
a tergo del rivestimento mediante
resine
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2 - Opere propedeutiche esterne alla galleria

Esecuzione delle chiodature per messa in sicurezza muro d’ala.
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Nella foto la lavorazione in oggetto
eseguita sul muro d’ala del binario
pari — imbocco lato Valenza

P - '.! Collegio
R/ QY IMPRESA Pag. 7 di 31 TRk
”R&"?‘EFEHR(JWARM ITALIANA ’A. LUIGI NOTARI ag ! .r rtaliani

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE



3 - Opere propedeutiche esterne alla galleria

Realizzazione berlinese micropali per il placcaggio dell’imposta del muri d’ala.

Prove ecometriche su
micropali — Imbocco lato
Valmadonna
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Trave di
coronamento
berlinese imbocco
lato Valmadonna
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3 - Opere propedeutiche esterne alla galleria

Rampe di accesso alle trincee di imbocco galleria

Il progetto prevede la realizzazione di quattro rampe di accesso alle trincee di imbocco galleria.

2 per imbocco di cui 1 su binario pari € 1 su binario dispari.

Di queste rampe:

« 2 saranno provvisorie, con accesso sul binario pari, da utilizzare durante i lavori da eseguire sul binario pari e poi
rinterrare.

« 2 saranno definitive, che garantiranno I'accesso sul binario dispari anche dopo il termine lavori di adeguamento a
sagoma PC80

OBIETTIVO: accedere alla sede ferroviaria con i mezzi d’opera gommati e cingolati per eseguire le
lavorazioni di abbassamento del binario.

Rampa definitiva Valenza
binario dispari

(B S ===y Valmadonna binario pari
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3 - Opere propedeutiche esterne alla galleria

Rampa provvisoria Valmadonna binario pari

PLANMETRA Of PROGTIO £ TRACCAMENTO — SCALA 12100
5

Foto in alto: esempio di utilizzo delle rampe. Scarico del
calcestruzzo dalla autobetoniera alla pompa cingolata in fase di
getto scudatura esterno Valmadonna.

Foto a sinistra: vista della rampa
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3 - Opere propedeutiche esterne alla galleria

Rampa definitiva lato Valenza binario
dispari — lavorazioni in corso
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Berlinese micropali completata; trave di coronamento realizzata

In corso pulizia del terreno
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3 - Opere propedeutiche esterne alla galleria

Rampa definitiva lato Valmadonna binario
dispari — lavorazioni in corso

SEZIONE B-B
scala 1:50
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W aarane Particolare: riprese d’armatura.
e Il progetto delle rampe definitive prevede la realizzazione di
muri di placcaggio, (vedi sezione a sinistra).
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3 — Organizzazione del cantiere

Aree di cantiere

Per eseguire i lavori di adeguamento a sagoma PC80 della galleria Valenza
sono state approntate 3 aree cantiere, (a sinistra planimetria ed in basso legenda) :

] Aree di cantiere:
1 — Stazione Ferroviaria di Valenza
2 — Area Cantiere sbocco Galleria Lato Valenza,

3 — Area Cantiere imbocco galleria lato Valmadonna (Alessandria)

Linea Alessandria Arona

Galleria Valenza, 2331 metri
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3 — Organizzazione del cantiere

Area di cantiere — Stazione Valenza

L' area di cantiere preparata presso la stazione di Valenza
viene utilizzata principalmente come:

1. Deposito materiali da costruzione e attrezzature

2. Area di arrivo e scarico ferro d’armatura
3. Area di ricovero treno-cantiere utilizzato per le lavorazioni

4. Carico del treno-cantiere con i materiali da costruzione

5. Scarico del materiale di risulta dell’attivita di demolizione dal
treno-cantiere

6. Area di stoccaggio del materiale prodotto con le attivita di
demolizione
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3 — Organizzazione del cantiere

Area di cantiere — sbocco Lato Valenza
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PUNTO DI RACCOLTA

WC CHIMICO
BOX OFFICINA
CASSETTA MEDICINALL
GALLERI
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L’ area di cantiere allestita subito a ridosso dello
sbocco della galleria lato Valenza, € collegata
direttamente alle rampe di accesso alla trincea
ferroviaria inoltre viene utilizzata per:

1. Uffici e sala riunioni
2. Spogliatoi maestranze e servizi igienici
3. Container per deposito e attrezzature e DPI

4. Aree stoccaggio materiali da costruzione e
parcheggio mezzi d’opera.

5. Area di stoccaggio materiale di risulta delle
demolizioni
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3 — Organizzazione del cantiere

Area di cantiere — Imbocco Lato Valmadonna

L area di cantiere allestita subito a ridosso dello
imbocco della galleria lato Valmadonna, comune
di Alessandria, & collegata direttamente alle
rampe di accesso alla trincea ferroviaria inoltre
viene utilizzata per:

der O @ PUNTO DI RACCOLTA
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2. Container per deposito e attrezzature e DPI

CASSETTA MEDICIN

G4 ; '.‘- . . . .
. g e . 3. Aree stoccaggio materiali da costruzione e
: parcheggio mezzi d’opera.
e
-~ QUADRO ; ) \ ..
S BLETTRICO 4. Area di stoccaggio materiale di risulta delle
& demolizioni
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3 — Organizzazione del cantiere

Spaccato illustrativo del treno cantiere

[l treno cantiere viene utilizzato soltanto in regime di interruzione del binario attiguo a quello dove sono in corso |
lavori.

VALENZA VALMADONNA
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LOCOMOTORE CARRI PIANALE LOCOMOTORE

Il treno cantiere utilizzato per i lavori di adeguamento sagoma € composto da:

« 2 locomotori, in testa ed in coda al convoglio
* 10 carri pianale

| carri vengono caricati in stazione con i materiali da costruzione; in galleria vengono scaricati i materiali da
costruzione e viene caricato il materiali di risulta dell’attivita di demolizione, una volta rientrato in stazione
vengono scaricati e depositati nell’area assegnata i rifiuti dell’attivita di demolizione.
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4 - Abbassamento - Fasi

1 - BINARIO PARI 2 - BINARIO DISPARI 3 — FASE FINALE

PER IL BINARIO PARI ED IL BINARIO DISPARI

a) Demolizione parziale dell’arco rovescio e di parte del piedritto; scavo di ribasso fino al raggiungimento della quota di imposta della soletta di
fondazione.

b) Esecuzione della nuova soletta in calcestruzzo armato con predisposizione delle chiamate per la ripresa di getto
¢) Ripristino del piedritto parzialmente demolito.

FASE FINALE
d) Interventi di fresatura puntuale in calotta su entrambi i lati della galleria con la sospensione temporanea del transito in galleria.

In seguito alle operazioni appena descritte la sagoma interna della galleria presentera un gabarit sufficiente al transito dei nuovi treni in dotazione.
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5 — Abbassamento - Descrizione lavorazioni

INTERRUZIONI PROGRAMMATE - Binario attiguo interrotto - TURNO NOTTURNO

Le interruzioni programmate hanno mediamente una durata pari a 5 ore e 30 minuti.

Durante queste ore vengono eseguite le seguenti lavorazioni:

» Scavo e demolizione dell’arcorovescio e dell'imposto del piedritto.
« Carico del materiale di risulta dell’attivita di demolizione.

» Posa in opera ferro lavorato.

« Casseratura e disarmo cordolo laterale

LAVORAZIONI BINARIO ATTIGUO IN ESERCIZIO — TURNO DIURNO

In regime di binario attiguo in esercizio, con il traffico commerciale attivo, le lavorazioni vengono eseguite con il
sistema ATWS attivo:

Le lavorazioni sono le seguenti:
» (Getto in opera di calcestruzzo per realizzazione nuova soletta di fondo.
* Posa in opera ferro lavorato.

Nelle diapositive successive descrizione delle varie lavorazioni sopraelencate
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5 - Descrizione lavorazioni

DEMOLIZIONI

Lavorazione eseguita durante il turno
notturno con interruzione del binario
attiguo.

Nella foto: prima fase di demolizione con
utilizzo di fresa stradale per eliminare il
camminamento laterale e [Iimposta del
piedritto nonché regolarizzare la piattaforma
ferroviaria.

Sul binario attiguo il convoglio cantiere
durante la fase di carico.
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5 - Descrizione lavorazioni

DEMOLIZIONI

Nella foto: tre escavatori impegnati (dal piu
vicino al piu lontano) nella demolizione del
piedritto, carico dei carri pianale e demolizione
dell’arco rovescio.

Fase di carico dei carri pianale con il materiale di
risulta della demolizioni.
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5 - Descrizione lavorazioni

DEMOLIZIONI

Nella foto: escavatore impegnato nella demolizione di
regolarizzazione del piedritto.

Sul binario attiguo il convoglio cantiere (spaccato
illustrativo in basso) in attesa di essere caricato con |l
materiale di risulta delle demolizioni.

SPACCATO HLUSTRATIVO CONVIOGLIO PER GALLERIA

VAMENTA
LOCOMOTORE CARRI PIANALE LOCOMOTORE
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5 - Descrizione lavorazioni

POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO PER REALIZZAZIONE NUOVA SOLETTA SU BINARIO PARI

SEZIONE TRASVERSALE — ARMATURA
ASE DI

In alto: armatura della soletta di fondo

Lavorazione eseguita sia durante il
turno notturno con interruzione del
binario attiguo che durante il turno
diurno con binario attiguo in
esercizio.

Nelle foto: fase di posa del ferro
d’armatura e particolare costruttivo del
nuovo cordolo.

T Collegio
IR, NP IMPRESA Pog 25051 MEEER

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE LU I GI NOTARI Italiani



5 - Descrizione lavorazioni

GETTO DEL CALCESTRUZZO

Lavorazione eseguita durante il turno
diurno con binario attiguo in esercizio e
sistema ATWS attivo.

Nelle foto: montaggio dell’armatura
completato, preparazione per il getto di
calcestruzzo.

In evidenza il posizionamento della
tubazione utilizzata per il getto.
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5 - Descrizione lavorazioni

GETTO DEL CALCESTRUZZO

1) Avvicinamento autobetoniera e scarico del calcestruzzo
nella pompa cingolata

2) Operazioni di getto in corso

3) Getto della soletta completato
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5 - Descrizione lavorazioni

BINARIO ATTIGUO IN ESERCIZIO — Passaqgio del treno durante le lavorazioni

Avvisatori ottico-sonori del sistema
ATWS e

Barriera Tefix: barriera
mobile omologata per
protezione area di cantiere

—

Binario attivo e passaggio del treno
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5 - Descrizione lavorazioni

BINARIO ATTIGUO IN ESERCIZIO — Passaqgio del treno durante le lavorazioni

Avvisatori ottico-sonori del sistema ATWS in azione Passaggio del treno in prossimita dell'area interessata dai
lavori
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6 - Scudatura lato Valmadonna

* Le nuove opere idrauliche di progetto avranno lo scopo di
raccogliere e smaltire le acque meteoriche provenienti dalla
piattaforma ferroviaria oggetto di adeguamento.
e
La configurazione delle opere idrauliche di progetto lato Valmadonna e
influenzata dalla necessita, segnalata da RFI Torino, di impedire la
) . risalita dei fanghi nella massicciata ferroviaria all'imbocco della
& galleria lato Valmadonna. La scudatura ha una lunghezza pari a 260
s = metri circa.
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Sezione scudatura e opere idrauliche.
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6 - Scudatura lato Valmadonna

Tra la pk 7+360 alla pk 7+100, il
progetto prevede la costruzione di due
canalette in c.a. posizionate ai lati dei
binari, in continuita “strutturale”
all'intervento di “scudatura”.
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Nella foto: fasi di costruzione della
scudatura e del canale laterale sul
binario pari.
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6 - Scudatura lato Valmadonna
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Fase di posa in opera del calcestruzzo Scudatura su binario pari completa.
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7 - Opere ldrauliche esterno Valenza

Realizzazione canali lato Valenza

Lato Valenza non sara realizzata una scudatura ma
il progetto prevede due canalette per la
regimentazione delle acque di piattaforma.

Nella foto a destra il canale sul binario pari

realizzato, in corso la posa delle coppelle di
copertura.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ing. Luca Graiani
Direttore Tecnico
Impresa Luigi Notari S.p.A.
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