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CORRIDOIO RENO-ALPI

V¥ & §

7§ RF/
RETE FERROVIARIA ITALIANA

Il Corridoio Reno-Alpi presenta un’estensione di circa 3.900 Km di rete
ferroviaria e abbraccia 'area piu industrializzata e popolata d’Europa
collegandola al mare del Nord tramite i porti di Rotterdam, Amsterdam,
Anversa e Brugge e al mar Mediterraneo tramite il Porto di Genova. Il
PIL dei paesi attraversati dal Corridoio Reno Alpi € pari a circa 6.900
miliardi € (dati Eurostat 2020) con una popolazione di circa 180 milioni di
persone.

Per quanto riguarda i traffici transfrontalieri quelli relativi all'interazione
tra Iltalia e Svizzera si collocano al secondo posto per intensita,
immediatamente dietro a quelli tra Germania e Svizzera.

Facendo riferimento alla ripartizione modale media europea, il modal
share ferroviario del Corridoio Reno Alpino si presenta molto
elevato, anche in virtu’ delle politiche di incentivazione del trasporto
ferroviario per ridurre il traffico stradale sui valichi alpini.

Circa il 50% del traffico ferroviario merci internazionale in Italia si

sviluppa sul Corridoio Reno Alpino.
Fonte: www.rfi.it




GALLERIA VALENZA
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La galleria Valenza, di lunghezza pari a circa 2300 m, &
caratterizzata da un tracciato prevalentemente rettilineo e
da una copertura massima dell’'ordine dei 90 m; &€ una
galleria a doppio binario elettrificata con rivestimento
(comprensivo di arco rovescio) in muratura.
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FASI DI INTERVENTO IN GALLERIA VALENZA OOCC

FASE 2 FASE 4
BINARIO PARI Durata stimata 6 mesi
01/01/2022 -12/12/2022 01/12/2023 -01/06/2024

GIU 2020/DIC 2021 GEN 2022/DIC 2022 DIC 2022/DIC 2023 DIC 2023/GIU 2024
FASE 1 FASE 3
OPERE PROPEDEUTICHE BINARIO DISPARI
14/06/2020 -01/12/2021 13/02/2022 -01/12/2023
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FASE 1 — OPERE PROPEDEUTICHE

INIEZIONI DI CONTATTC E DI
+ Consolidamento piedritti mediante iniezioni WESTHENTO of GLoTe € P

cementizie per il consolidamento del terreno
sotto le fondazioni del piedritto

* Iniezioni di intasamento dei vuoti a tergo del
rivestimento mediante resine bicomponenti
poliuretaniche a bassa pressione
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* Messa in opera di tiranti passivi per
contrastare le eventuali spinte orizzontali
agenti sul piedritto in fase di demolizione
dell’arco rovescio

ASSE BINARIO

* Realizzazione di una targonata centrale con
funzione divisoria dei binari mediante profili
metallici infissi nel terreno per consentire la
stabilita della piattaforma ferroviaria anche
durante la demolizione dI binario oggetto di
intervento

CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO
ALLA BASE OEI PIEDRITTI MEDIANTE
ESEC ZIONI DI

N, ESECUZIONE DI W
N MISCELE CEMENTIZIE

N\ ESECUZIONE DELLA TARGONATA
“_ CON FALl IN ACCIAIO
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OPERE PROPEDEUTICHE ESTERNE ALLA GALLERIA
MESSA IN SICUREZZA MURI D’ALA

1) Esecuzione di
chiodature per messa in
sicurezza muro d’ala.

CHIODATURE GEWI PLUS (OCF) 830
FUTTATE & STWRLICE. CELNTADAIE

| SEZIONE A=A | VEDERE PARTGOUARE "1
SCALA 1:50
Km= 8+715.00
I s -

2) Realizzazione paratia
di micropali per
placcaggio dell'imposta
del muro d’ala

-
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OPERE PROPEDEUTICHE ESTERNE ALLA GALLERIA
RAMPE DI ACCESSO ALLE TRINCEE DI IMBOCCO GALLERIA

PLANBIETRIA D PROGETTO £ TRACCWVENTD

- _ L Realizzazione di 4 rampe d’accesso alle trincee di
imbocco Galleria.

2 rampe lato Valenza di cui una per binario pari ed una per
binario dispari

2 rampe lato Valmadonna di cui una per binario pari ed
una per binario dispari .

PLAHMETRM DI PROGETTO £ TRACCWMENTD — SCALR 1100
—Y
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FASI DI INTERVENTO IN GALLERIA VALENZA OOCC — FASE
FASE 2 - BINARIO PARI

1) Demolizione parziale dell’arco
rovescio e di parte del piedritto; scavo
di ribasso fino al raggiungimento della
quota di imposta della soletta di
fondazione.

2) Esecuzione della nuova soletta in
calcestruzzo armato con
predisposizione delle chiamate per la
ripresa di getto

3) Ripristino del piedritto parzialmente Gl &
demolito. R

L’ esecuzione di questi interventi &€ prevista con transito dei treni in galleria su singolo binario.
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FASI DI INTERVENTO IN GALLERIA VALENZA OOCC — FASE 3

FASE 3 — BINARIO DISPARI

1) Demolizione parziale dell’arco
rovescio e di parte del piedritto; scavo
di ribasso fino al raggiungimento della
quota di imposta della soletta di
fondazione; rimozione della targonata
centrale.

2) Esecuzione della nuova soletta in
calcestruzzo armato.

3) Ripristino del piedritto parzialmente
demolito.

L’ esecuzione di questi interventi & prevista con transito dei treni in galleria su singolo binario.
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FASI DI INTERVENTO IN GALLERIA VALENZA OOCC — FASE 4

FASE FINALE

Interventi di fresatura puntuali
in calotta su entrambi i lati della
galleria con la sospensione
temporanea del transito in
galleria.

FRESATURA IN CALOTTA

In seguito alle operazioni
appena descritte la sagoma
interna della galleria presentera
un gabarit sufficiente al transito
dei nuovi treni in dotazione.
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OPERE IDRAULICHE e SCUDATURA LATO VALMADONNA
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Le nuove opere idrauliche di progetto avranno lo scopo di
raccogliere e smaltire le acque meteoriche provenienti dalla
piattaforma ferroviaria oggetto di adeguamento.

La configurazione delle opere idrauliche di progetto lato Valmadonna &
influenzata dalla necessita, segnalata da RFI Torino, di impedire la
risalita dei fanghi nella massicciata ferroviaria all'imbocco della
galleria lato Valmadonna.
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CRITICITA’

Lavoro in contemporanea con l’esercizio ferroviario

Installazione Minimel 95 sistema di allarme
automatico - ATWS
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Passaggio del treno durante le lavorazioni
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino
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